

Poznań 8 lutego 2021

Szanowni Państwo,
Dyrektorki i Dyrektorzy
Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury

Mam przyjemność poinformować, że przystępujemy do realizacji projektu „Liga eSzkoła”. Przedstawiamy Państwu harmonogram działań w projekcie:

Etap	Okres realizacji	Działanie
1	1 marca 2021 - 31 marca 2021	Podpisywanie umów z GSIK
2	1 kwietnia 2021 - 30 maja 2021	Dostawa wyposażenia do placówek GSIK
3	1 czerwca 2021 - 14 września 2021	Szkolenie dla pracowników GSIK – część teoretyczna
4	15 września 2021 - 13 kwietnia 2022	Szkolenie dla pracowników GSIK – część praktyczna
5	30 kwietnia 2022	Zakończenie projektu

Etap 1 - Podpisywanie umów z GSIK¹

Na adres Państwa placówek zostaną wysłane 2 egzemplarze podpisanych przeze mnie umów oraz dodatkowe formularze zgłoszeniowe obowiązujące w Projekcie. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie następujących dokumentów:

1. Jednego egzemplarza umowy.
2. Oryginału wypełnionej i podpisanej przez Państwa deklaracji uczestnictwa w projekcie.
3. Zgłoszenie placówki oraz zgłoszenie pracownika

Do dokumentów zostanie załączona koperta zwrotna z adresem biura projektu. Umowy będą zawierane na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2022 roku, czyli na 13 miesięcy

¹ GSIK – Gminna Samorządowa Instytucja Kultury

Etap 2 – Dostawa wyposażenia do placówek GSIK

W czasie realizacji tego etapu projektu do Państwa placówek zostanie dostarczone wyposażenie laboratorium robotyki składające się z:

1. 2 notebooków
2. 2 tabletów
3. 2 robotów LEGO Spike
4. 1 maty konkursowej FIRST Lego League²
5. Routera LTE z funkcją Wi-Fi

Wszystkie urządzenia będą dostarczane pocztą kurierską z potwierdzeniem odbioru. Urządzenia będą fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Przy odbiorze należy sprawdzić czy opakowania są nienaruszone. W odpowiednim czasie wyślemy do Państwa oraz umieścimy na stronie internetowej projektu szczegółową instrukcję postępowania.

Dostarczany router LTE będzie posiadał abonament na okres zajęć szkoleniowych i praktycznych. Router wyposażony będzie w funkcję sieci lokalnej Wi-Fi, dzięki temu zajęcia będzie można realizować w dowolnym miejscu.

Zwracamy uwagę, że sprzęt przechodzi na Państwa własność po zakończeniu projektu. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Zalecamy ubezpieczenie sprzętu od kradzieży.

Etap 3 – Szkolenie dla Pracowników GSIK – część teoretyczna

Program szkoleń obejmuje dwa szkolenia 30 godzinne: ECDL e-Obywatel oraz Programowanie LEGO Spike. Zajęcia będą odbywać się w grupach 10 osobowych raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne. Przewidziano 10 takich spotkań, po pięć w każdym szkoleniu. Szkolenia będą prowadzone metodą zdalną składającą się z:

1. Wideokonferencji z trenerem – razem 30 godzin po 15 godzin w każdym szkoleniu.
2. Pracy własnej na platformie edukacyjnej – razem 30 godzin po 15 godzin w każdym szkoleniu.

Do dyspozycji uczestników zostanie stworzonych 15 dziesięcioosobowych grup szkoleniowych:

Godziny spotkań		Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
9:00	11:15	Grupa 1	Grupa 4	Grupa 7	Grupa 10	Grupa 13
11:00	13:15	Grupa 2	Grupa 5	Grupa 8	Grupa 11	Grupa 14
12:00	14:15	Grupa 3	Grupa 6	Grupa 9	Grupa 12	Grupa 15

² FIRST Lego League - Projekt FIRST LEGO League został stworzony w ramach partnerstwa między FIRST i LEGO Group. Podstawą programu FLL jest konkurs robotyki. Jest to program przeznaczony dla dzieci, w wieku od 9 do 16 roku życia, stworzony by zaangażować i zafascynować dzieci nauką i nową technologią oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu.

Przed rozpoczęciem szkoleń:

1. Zostanie uruchomiony internetowy system rekrutacyjny pozwalający uczestnikom na wybór grupy szkoleniowej.
2. Do placówek GSIK zostaną dostarczone drukowane wersje materiałów szkoleniowych.
3. Uczestnicy otrzymają loginy i hasła pozwalające na dostęp do platformy edukacyjnej.

W trakcie szkolenia i po szkoleniu:

1. Uczestnik odbywa wszystkie spotkania w tej samej grupie prowadzone przez jednego trenera ECDL oraz jednego trenera LEGO.
2. Szkolenie ECDL e-Obywatel kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Certyfikat ECDL jest honorowany w całej Unii Europejskiej.
3. Szkolenie z programowania LEGO-Spike kończy się otrzymaniem Certyfikatu LEGO Education honorowanym na całym świecie.

Etap 4 – Szkolenie dla Pracowników GSIK – część praktyczna

Częścią praktyczną szkolenia Pracowników GSIK są zajęcia z młodzieżą organizowane na terenie GSIK. W ramach tych zajęć pracownik będzie zobowiązany do:

1. Przeprowadzenia rekrutacji 8 uczestników zajęć.
2. Zaplanowania zajęć w systemie zarządzania szkoleniami.
3. Przeprowadzenia 30 godzin zajęć w ramach szkolenia ECDL e-Obywatel oraz 30 godzin zajęć Programowanie LEGO Spike.
4. Aktualizacji danych w systemie zarządzania szkoleniami.
5. Tworzenia niezbędnej dokumentacji zajęć.

Zajęcia zostały zaplanowane jako 2 godzinne (2x 45 min.) spotkania realizowane co najmniej raz w tygodniu. W związku z tym w planie jest 15 spotkań ECDL e-Obywatel oraz 15 spotkań Programowania LEGO Spike. Na zrealizowanie tych zajęć przewidziano 30 tygodni. Decyzja o terminach spotkań należy do Placówki i Pracownika GSIK. Ostatecznym terminem realizacji zajęć jest 13 kwietnia 2022 roku.

Pracownik GSIK otrzyma wsparcie zewnętrznego trenera projektu, który będzie współuczestniczył w prowadzeniu zajęć połowie prowadzonych przez niego zajęć. Trener ten będzie zatrudniony przez organizatorów projektu. Koordynatorem tych trenerów jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą analogicznie jak część teoretyczna dla pracowników GSIK kończą się egzaminem ECDL oraz certyfikatami ECDL i LEGO dla uczestniczącej w nich młodzieży.

Kontakt do organizatorów

Za obsługę i kontakt z Państwem odpowiedzialni są pracownicy Partnerów Projektu:

NUTS -3	Powiaty	Kontakt
Pilski	chodzieski, czarnkowsko-trzciański, pilski, wągrowiecki, złotowski	<p>Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań</p> <p>Dagmara Kmiecik email: pilskie@liga-eszkola.pl email: szczecinskie@liga-eszkola.pl tel. +48 513 764 265</p>
	goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, policki, stargardzki, m. Świnoujście	
Poznański	obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski	<p>Fundacja eSzkoła ul. Ścinawska 19, 60-178 Poznań</p> <p>Joanna Żyjewska-Sikorska email: poznanskie@liga-eszkola.pl email: zielonogorskie@liga-eszkola.pl tel. +61 2228 600</p>
Zielonogórski	krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski, m. Zielona Góra	

W imieniu Partnerów i własnym życzeniu nam wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji w realizacji Projektu.



Ryszard Stefanowski
Prezes Zarządu Fundacji eSzkoła